

Janvier 2016

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	
						1
						2
3	4	5	6	7	8	9
		DÉMARCHE CRÉATIVE Séquence OCCE	D.C. OCCE	D. C. OCCE		
10	11	12	13	14	15	16
		D. C. OCCE	D. C. OCCE	D. C. OCCE		
17	18	19	20	21	22	23
		PROJET · Phase 1 2,5 h	PROJET · Phase 1 4,5 h	PROJET · Phase 1 4 h A-M Salon de l'enseign.	PROJET · Phase 1 2 h	
24	25	26	27	28	29	30
	Bac Blanc					
31						

Février 2016

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	
	1	2	3	4	5	6
		PROJET · Phase 1 2,5 h	PROJET · Phase 1 4,5 h	PROJET · Phase 1 3 h A-M Carnaval	PROJET · Phase 1 2 h + définition planning oraux	
7	8	9	10	11	12	13
		PROJET · Phase 1 2,5 h	PROJET · Phase 1 4,5 h	PROJET · Phase 1 <u>37,5 h</u> 5,5 h Récup. éventuelle 1,5 h		Vacances
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29					

Mars 2016

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	
		1 PROJET · Phase 1 Oraux projet (2h) Oraux anglais (8h→16h)	2 PROJET · Phase 1 Oraux projet (6h)	3 PROJET · Phase 1 Oraux projet (7h)	4 PROJET · Phase 1 Oraux anglais (8h→10h)	5
6	7	8 Préparation P.O.	9	10	11	12 Portes ouvertes
13	14	15 PROJET · Phase 2 2,5 h	16 PROJET · Phase 2 4,5 h	17 PROJET · Phase 2 3 h A-M Théâtre anglais	18 PROJET · Phase 2 2 h	19
20	21	22 PROJET · Phase 2 2,5 h	23 PROJET · Phase 2 4,5 h	24 PROJET · Phase 2 6,5 h	25 PROJET · Phase 2 2 h + définition planning oraux	26
27	28	29 PROJET · Phase 2 2,5 h	30 PROJET · Phase 2 4,5 h	31 PROJET · Phase 2 <u>75 h</u> 3,5 h Récup. éventuelle 3,5 h		
	Férié					

Avril 2016

Lundi		Mardi		Mercredi		Jeudi		Vendredi	
								1	2
3	4	5	6	7	8	9			
		PROJET · Phase 2 Oraux (2h) + récup. év. Oraux anglais (8h→16h)	PROJET · Phase 2 Oraux projet (6h) + récup. év.	PROJET · Phase 2 Oraux projet (7h) + récup. év.	PROJET · Phase 1 Oraux anglais (8h→10h)	Vacances			
10	11	12	13	14	15	16			
17	18	19	20	21	22	23			
24	25	26	27	28	29	30			
		PROJET Dossier de synthèse 2,5h	PROJET Dossier de synthèse 4,5h	PROJET Dossier de synthèse 4h					

Mai 2016

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	
1	2	3	4	5	6	7
		PROJET Dossier de synthèse + préparation oral 2,5 h	PROJET Dossier de synthèse + préparation oral 4,5 h	Férié		
8	9	10	11	12	13	14
		PROJET Dossier de synthèse + préparation oral 2,5 h	PROJET Dossier de synthèse + préparation oral 4,5 h	PROJET Dossier de synthèse + préparation oral 4 h	PROJET Envoi des pièces pour examen	
15	16	17	18	19	20	21
	Férié					
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				